

Dott. Ing. Matteo Rossetti

SEDE: Chiaravalle Via F. Podesti, n.19 Tel.Fax. 071/743279
e.mail – rossetti_mat@libero.it
cell.329/6329614 C.F.RSSMTT79B14C615U P.IVA 02328240425

COMUNE di: **ANCONA (AN)**

OGGETTO: **OPERE di SEPARAZIONE DELLA FOGNATURA MISTA E REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA di TRATTAMENTO DELLE ACQUE di PRIMA PIOGGIA**

COMMITTENTE: **ANCONAMBIENTE S.r.l. – Via del Commercio n. 27 – Ancona (An)**

ELABORATI: - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	ALLEGATO 3
	C.S.P. Ing. Matteo Rossetti DATA: 29.05.2013

CRONOPROGRAMMA LAVORI										
Lavorazione	Durata Lavorazioni nella singola Area									
	15 gg		15 gg		15gg		7gg		7gg	
Area Centrambiente										
Area carico e scarico gasolio e carburanti										
Area antistante Palazzina uffici e officina										
Area Autorimessa										
Area retrostante Palazzina direzione										

Il Cronoprogramma dei Lavori è ora ipotizzato non essendo nota l'organizzazione dell'Impresa Esecutrice dei Lavori.